

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД УСТЬ-ИЛИМСК  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 17 «СКАЗКА»

**Результат реализации дорожной карты  
внедрения целевой модели наставничества в МБДОУ д/с № 17 «Сказка»**

| № | Мероприятие  | Сроки     | Ответственные                     | Предполагаемый результат   | Отметка о выполнении   |
|---|--|-----------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | Информирование педагогического коллектива о реализации программы наставничества, проведение устного опроса среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. | май 2021  | Добровольская А.В.,<br>заведующая | информирование на итоговом педагогическом совете   | Выполнено<br>Коллектив МБДОУ д/с № 17 «Сказка» на итоговом педагогическом совете № 4 от 27.05.2021 г. проинформирован о реализации программы наставничества, проведен устный опрос среди педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. |
| 2 | Анализ результатов опроса. Выявление потенциальных наставников и сопоставление с данными опроса наставляемых. Формирование базы (реестра) наставляемых и наставников             | май 2021  | Добровольская А.В.,<br>заведующая | формирование базы наставников и наставляемых в МБДОУ д/с № 17 «Сказка»<br>заполнение формы баз наставников и наставляемых                    | Выполнено<br>Сформирована база наставников и наставляемых в МБДОУ д/с № 17 «Сказка»  |
| 3 | Формирование рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества и разработке программ наставничества  | июнь 2021 | Добровольская А.В.,<br>заведующая | приказ «О создании рабочей группы МБДОУ д/с № 17 «Сказка» по внедрению целевой модели наставничества и разработке программы наставничества». | Выполнено<br>Создана рабочая группа МБДОУ д/с № 17 «Сказка» по внедрению целевой модели наставничества и разработке программы наставничества»  |

|   |   |               |   |  |  |
|---|---|---------------|---|--|--|
| 4 | Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества   | сентябрь 2021 | Добровольская А.В.,<br>заведующая       | Информирование родителей на первом общем родительском собрании   | Выполнено<br>Родители и законные представители на общем родительском собрании № 1 от 22.09.2021 г проинформированы о планируемой реализации программы наставничества |
| 5 | Назначение куратора и ответственного должностного лица в образовательном учреждении   | сентябрь 2021 | Добровольская А.В.,<br>заведующая       | Приказ «О назначении куратора, ответственного должностного лица за реализацию организационно-методического сопровождения деятельности по внедрению целевой модели наставничества в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» | Выполнено<br>Приказ № 195 от 01.09.2021 г.   |
| 6 | Разработка дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества, Положения о наставничестве и программы наставничества в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» | до 30.09.2021 | Коробейникова И.В., старший воспитатель | программа наставничества МБДОУ д/с № 17 «Сказка» согласованна с педагогическим советом   | Выполнено<br>Рабочая группа, назначенная приказом № 130 от 01.06.2021 г.   |

|    |  |                         |   |  |           |
|----|--|-------------------------|---|--|-----------|
| 7  | Утверждение дорожной карты, Положения и программы наставничества в МБДОУ д/с № 17 «Сказка»   | до 30.09.2021           | Добровольская А.В.,<br>заведующая   | Приказ «Об утверждении дорожной карты по внедрению целевой модели и программы наставничества, назначении ответственного за реализацию дорожной карты внедрения целевой модели и программы наставничества в МБДОУ д/с № 17 «Сказка» | Выполнено |
| 8  | Проведение организационной встречи наставника и наставляемого.   | до 30.09.2021           | Коробейникова И.В., старший воспитатель,                                      | планы педагогов-наставников  | Выполнено |
| 9  | Закрепление наставников и наставляемых приказом.   | до 30.09.2021           | Добровольская А.В.,<br>заведующая   | приказ «О закреплении наставников и наставляемых»  | Выполнено |
| 10 | Реализация программы наставничества.<br>Организация встреч в рамках программы.   | В течение учебного года | Коробейникова И.В., старший воспитатель                                       | раздел «Наставничество» на официальном сайте учреждения <a href="http://Сказка-">http://Сказка-</a>  | Выполнено |
| 11 | Создание на официальном сайте учреждения раздела «Наставничество» для размещения локальных нормативных актов, регламентирующих внедрение и реализацию целевой модели наставничества; методических и аналитических материалов, отзывов наставляемых и наставников и пр. | до 29.10.2021           | Добровольская А.В.,<br>заведующая,<br>Коробейникова И.В., старший воспитатель |  |           |

|    |   |          |   |  |  |
|----|---|----------|---|--|--|
| 12 | Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого, анкетирование участников программы наставничества.<br>Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества | май 2022 | Коробейникова И.В., старший воспитатель | Анализ реализации планов и программы наставничества  | Выполнено  |
| 13 | Подведение итогов реализации программ наставничества.<br>Чествование лучших наставников.<br>Оформление итогов совместной работы в рамках программы наставничества в сборник                             | май 2022 | Коробейникова И.В., старший воспитатель | аналитические материалы, награждение лучших наставников, сборник практических и методических материалов для методического кабинета МБДОУ д/с № 17 «Сказка» | Выполнено<br>Протокол итогового педагогического совета №4 от 26.05.2022 г. |
| 14 | Публикация результатов реализации программы наставничества на сайте МБДОУ   | май 2022 | Коробейникова И.В., старший воспитатель | раздел «Наставничество» на официальном сайте учреждения <a href="http://Сказка-17.рф/">http://Сказка-17.рф/</a>  | Выполнено  |